

גרסת יציבות וניטור

- גרסת היציבות של אתר המילואים מתוכננת

ל - 08/07/15

- עיקרי התכולה:

- הקמת סביבת טסט לאתר
- שינוי ארכיטקטורת שינוע בצד האדום
- תיקונים בצד שחור
- מנהלנים ודוחות ללקוח - ניטור אפליקטיבי
- שיפור הניטור התשתיתי
- גיוס פיקודי לא משופעל (סוגיית שרת הדוחות)
- שינוי מנגנון הזדהות והרשמה - תכולה עדיין לא מגובשת
- דלתאות שפ"א

עד כה....

תכולה	סטאטוס פיתוח
מייל אחוד למילואים ולסדיר	בוצע ממתין לבדיקות מסירה
שינוי שדה במספר דירה	בוצע ממתין לבדיקות מסירה
ערך NULL בתאריך לידה	בוצע ממתין לבדיקות מסירה
תעודת זהות ריקה של בן זוג	בוצע ממתין לבדיקות מסירה
ליצור DBLINK בין הפורטל ל-GW	עלה לאוויר
תקלה של ייצוא צווים עתידיים	עלה לאוויר
עדכון דוחות גיוס ודוחות שוטפים	בוצע ממתין לבדיקות מסירה

פאטצ' אפריל:

- שיבוץ חזוי ליחידת מילואים
- תרחישים אופרטיביים בסטאטוס "בביטול" לא ניתנים לביטול
- ע"י הגורם המורשה - חסר כפתור "בטל תרחיש
- דוח ניתבים

גרסת יציבות וניטור

- סיכונים:
 - מנתחת מערכות עוזבת ב30/4/15, ומוחלפת ע"י מ"מ זמני, המנתחת תגיע לימי מילואים
 - סביבת הטסט עלולה שלא להיות מוכנה בזמן

מדידת	מדידת	מדידת	מדידת
20	4	5	30/4/15, מנתחת מערכות עוזבת ב30/4/15, ומוחלפת ע"י מ"מ זמני, המנתחת תגיע לימי מילואים

- עירוב של גרסא אפליקטיבית (גיוס פיקודי) עם תשתיתית - בדיוקת מקיפות מאוד של המערכת
- גרסא צפופה בליחות זמנים ללא באפריים מיוחדים

10 מאי 15

מנצ"ף - בית התכנה המטכ"לי

סאטוס אתר המילואים

6

תכולת הדהות והרשמה

- הדרישה התקבלה לאחרונה ועדיין נמצאת בתהליך גיבוש סופי
- משמעויות:
 - שינוי תהליכי הדהות ליבתיים - (פורטל, רכיב הדהות, אתר)
 - שינוי תהליכים באתר החיליים
 - משמעויות עומסים חדשות (רישום מרוכז/מדורג)
 - הסבות נתונים בהתאם לשינויים
 - הגמשה של מנגנון אבטחת מידע
- 3 שבועות פיתוח, חודש בדיוקת

10 מאי 15

מנצ"ף - בית התכנה המטכ"לי

סאטוס אתר המילואים

5

אתר המפקדים

- הותקנה גרסת ניטור במ"ם חדשה לאתר מפקדים בסביבת הבדיקות
- הגרסה נמצאת בתחזוקה לאחר שונכסלה בסביבת הבדיקות
- מרגע תיקון התקלה נדרשים עוד 8 ימי עבודה לבדיקות לקוח והתקנה