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סיכום ישיבת סטטוס – צה"ל ממשל זמין
	תאריך
	21.1.2015

	נוכחים
	צה"ל : טל זמירי , אלעזר שטרן , עמוס גוואטה
[bookmark: _GoBack]ממשל זמין : נגה וולקר , עודד פוקס , מאיר אזרן , גל שוקרון

	כתב/ה
	גל שוקרון



נושאים שעלו בדיון : 
	#
	פירוט

	1. 
	סלוטים  - 
· יהיו יומיים ברצף -  ראשון שני
· יעבירו מסמכי גרסה ביום רביעי
· במידה וימי רביעי לא יספיקו יעבירו עד חמישי ב – 12:00 במידה ויש עיכוב יודיעו מראש.


	2. 
	עד שאין אישור מטל על הקמת שרתים / סביבות כל מה שחורג מהתקציב שהוגדר ב – 2014 לא ניתן להתחיל לעשות.

	פרוייקט דף חדש

	3. 
	הוחלט על הקמת 5 סביבות prod: 

· AKA - תורכב מ – 9 שרתים 
· Matrix – 4 שרתים
· Mix –(Yael)– 3 שרתים
· SP – 5 שרתים 
· Chat – 3 שרתים


	4. 
	הקמת הסביבות תיעשה מחוץ לסלוטים המתוזמנים. 
בסלוט יבוצעו העברת גרסאות ותאום הגעה של ספקים לעבודות.

	5. 
	תוכנית עבודה להקמת השרתים – תועבר ע"י ממשל זמין עד ל – 29.1.2015 
התוכנית תכלול מספר נקודות עיקריות : 
· זמני הקמת השרתים
· משימות של צה"ל – כגון אישור הקמה או העברת דרישות
· התקנת כל אתר / סביבה עם הספקים השונים – יצטרך להיות בשיתוף עם אלעזר לתאומי הדברים.
· בדיקות א"מ
· להגדיר תאריך שבהם הם צריכים לסיים את ה – POC עם המשימה של הסינכרון
· 


	6. 
	כדי לעזור לצה"ל עם אתרים - ישנים וקטנים למעבר לסביבה החדשה – יש לתאם יום עבודה של סער + עמוס כדי לנסות לעזור .

	7. 
	בסביבת דף חדש – יוקם server2003 – בצה"ל מודעים לכך שב – Microsoft אין תמיכה למוצר החל מיוני 2015 , 
והם צריכים למצוא פיתרון.

	8. 
	שרת ה – oracle שיותקן בדף חדש הוא G11 , במידה והעיניין ייצור בעיה יותקן ה – G10.

	9. 
	שרידות – הועלתה שאלה האם כדאי לשכפל גם את ה – DB כדי שתיהיה שרידות מלאה – יש להתייעץ עם אנשי ה – DB ולהעביר את ההמלצה שלהם לעיניין.

	10. 
	ביחקשו לקבל את תצורת השרתים – מצורף לסיכום הדיון מסמך

	11. 
	גישה דרך ה - SBOX
מול סביבות ה – stage -  - יהיה FTP , קישור לאורקל 
בייצור  לא יהיו קישורים אילו.


	12. 
	פורטל טיסות – כנראה ייכנס לסביבת AKA כדי לוודא עומסים וכו – יש להוציא סטטיסטיקות על כמות גולשים וכו.


	13. 
	ביקשו לקבל הצעת מחיר חדשה ומעודכנת לפי הסביבות שהוחלטו בישיבה 

	14. 
	לגבי stage – צריך ליצור KS  חדש

	15. 
	הועלתה דרישה להשלים את הפעילות בסביבה של הצ'טים בהקדם. 
כדי לבהשלים את הפעילות נדרש : 
· הקמה של שרת חדש – שישמש לניהול – מאחורי כרטיס חכם
· התקנת המערכת כולה עם החברה (העברת אפליקציית הניהול מהשרת הקיים לשרת החדש)

	16. 
	שדרות לקמפיינים : 
· מילואים – שיווקי – להשאיר מצב קיים (4 שדרות)
· עולים על מדים – להשאיר מצב קיים (3 שדרות)

	17. 
	ניטור – 
· הניטור בוצע ,
· תתואם עבודת לילה 

	18. 
	Ks  ישן – ממתין להגעה של מטריקס – צה"ל צריכים להסגר פנימית.
מבחינת ממשל זמין – ערוכים לעבודות.


	19. 
	SLA – ביקשו לקבל מסמך רישמי להעברה ללקוחות ומשמעויות.

	20. 
	ב – 1.2 ממשל זמין התחייב לסביבה אחת מוכנה לפרוייקט דף חדש – הסביבה שצה"ל הגדירו ראשונה היא – זימון תורים של חייל הרפואה  - Mix –(Yael)



משימות :
	#
	משימה
	אחראי
	תאריך לביצוע

	1. 
	העברת תוכנית עבודה להקמת סביבות דף חדש
	מאיר
	29.1.2015

	2. 
	לתאם יום עם סער – לגבי ישבה על האתרים היותר ישנים שלהם
	מאיר
	29.1.2015

	3. 
	מציאת פיתרון לבעיית ה - server2003
	אלעזר
	בהקדם.

	4. 
	שרידות DB – העברת המלצות ע"י ממשל זמין
	מאיר
	29.1.2015

	5. 
	פורטל טייסות סטטיסטיקות
	מאיר
	3/2/2015

	6. 
	הוצאת הצעת מחיר
	נגה 
	29.1.2015

	7. 
	לו"ז להקמת סביבת צ'טים
	מאיר
	29.1.2015

	8. 
	תאום עבודות לילה לניטור
	מאיר
	29.1.2015

	9. 
	SLA
	נגה
	29.1.2015
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