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סיכום פגישה- סטטוס צה"ל- ממשל זמין
	תאריך:
	23.8.15

	משתתפים:
	צה"ל: איתן שטמר, צביקה זכריה
ממשל זמין: אופיר בן אבי, דוד פורשר, גל שוקון ונגה וולקר

	רשמה:
	נגה וולקר



נושאים שעלו בפגישה
	#
	נושא 

	1. 
	דף חדש-  הערכות לעלייה לאויר  . 
· 29.8- (מוצ"ש) - עלייה לאוויר של 6 אתרים.  4 נותרים של אכ"א יעלו עם רידיירקטים. 
· 1.9- ביצוע הערכת מצב על מנת לקבל החלטה אם מבצעים rollback או ממשיכים עם התכנית בסביבה החדשה. 
· 2.9 – ביצוע תיאום מלא והחלפת "פקודות" לתפעול הנושא עם אנש קשר לתכלול האירוע
· 6.9- תחילת קמפיין-מבחינת צה"ל הינו תנאי שאין בו אפשרות תמרון יותר בנושא.
· לאחר ה 6.9 ישנם מספר ימים עד לראש השנה על מנת לוודא סביבה יציבה. 
נקודות נוספות:
· נדרש למנות איש קשר במקום צביקה מאחר ויהיה בקורס ואיתן יהיה בתרגיל. עמוס משתחרר ב 8.9. בר גל יהיה זמין לנושא. 
· נקודה לבחינה- העברת DB במוצ"ש יכולה להיות מורכבת לאור משך הזמן של ההעתקה. בודקים אפשרות להעביר חלק אינקרנמטלי בלבד.
· יש לקחת בחשבון שהפעילות לא מסתיימת לאחר ה 6.9 מאחר ויש להמשיך להעביר את שאר האתרים מהסביבה הישנה לחדשה. מייקרוסופט כבר לא תומכת בסביבה הישנה.

	2. 
	מילואים:
· SafeT- ההתקשרות הוסדרה מול החברה. ישנו אור ירוק להתקדמות. גל תוודא העברת SDK לצה"ל ומסמכי הטמעה. ולפי זה נוכל לתאם לו"ז. נובמבר- דצמבר. (באחריות –גל)
· Pre prod- לפי הערכת צוות האירוח מדובר על 30 ימי עבודה. פעילות קריטית מבחינת צה"ל. נדרש לבדוק מול עודד כיצד ניתן לפעול בשתי משימות במקביל: עבודה על סביבה זו ובנוסף עבודה מול NGSOFT. (באחריות נגה)
· התקנת אתר מותאם- מתכווננים לקראת נובמבר. נדרש להעלות לגאנט ולבדוק מתי קורה. (באחריות גל)

	3. 
	NGSOFT:
· יש להעביר את ארכיטקטורה חדשה של NGSOFT,  ולאחר מיכן תתבצע הערכת זמנים לביצוע POC. (באחריות צביקה)
· יש להכין עבור משרד הביטחון מכתב המפרט מדוע בחודשים הקרובים לא רואים זמן שבו NGSOFT יכולה להתחיל במימוש עבודה בממשל זמין, יבוצע להאחר הערכת לו"ז (באחריות נגה)
· התקנת אתרים – לאחר אישור הארכטקטורה וביצוע POC ינתן אור ירוק לעבודה במקביל להקמת הסביבה ופיתוח האתרים ע"י NGSOFT

	4. 
	 הקצאת כוח אדם בארוח:
· גיוס איש אירוח נוסף למשימות- הוסכם על גיוס איש אירוח ל  3 ימי עבודה החל מנובמבר-דצמבר. (יש להעביר התחייבות חשב בהתאם, באחריות צביקה)
· הכשרת אנשי צה"ל – תיבחן האפשרות להכשרת בר גל (שמחליף את עמוס)  לצורך עבודה עצמאית ללא ליווי איש אירוח. (באחריות נגה)
· תבוצע חלוקת משאבים מחודשת בהתאם לנפח הפעילות של צה"ל (באחריות נגה)

	5. 
	 אתר מיטב/ מתגייסים ברשת/ עולים על מדים החדש:
· אתר בפיתוח של מטריקס
· אפליקצייה- לקראת ינואר- פברואר- תותקן גרסא ראשונית של האפליקציה שעולה לייצור הכוללת מימוש זימונים ו SafeT. 
· מספר חודשים לאחר מכן יעלה אתר שיחליף את האתר הקיים. מדובר על אתר עם נפח, משתמשים ו"רעש" גדול יותר ממילואים.
· ב 30.8 תתקיים פגישת המשך לתכנון ארכיטקטורה. 
· סוכם על הקמת ועדת היגוי משותפת שתתכנס אחת לחודש 

	6. 
	תלוש ב push"" – 
· נדרשת התקנה במהלך אוקטובר. 
· פיתוח של צה"ל. 
· לא רואים את זה כפרויקט מורכב וגדול. 

	7. 
	התקנת "נמלה"- נדרש להכניס ללו"ז.

	8. 
	פורטל מטופלים-
· פיתוח של NGSOFT
· יש להכניס ללו"ז של 2016 בנוסף לשלל אתרי תוכן נוספים שיעלו במהלך השנה.

	9. 
	זימון תורים: פותחים לעולם בראשון הבא.

	10. 
	מב"ל: עד ליום שני בערב יהיה פתרון בהתאם לשינוי הלקוח ונוכל להמשיך בהכנות עליה לאוויר.

	11. 
	חיל הים- ממתין להזנת תוכן של הלקוח.

	12. 
	נדרש להעביר לממשל זמין זמני עליה לאויר עד דצמבר 2016 לצורך הערכת מצב.






מעקב משימות
	#
	משימה
	אחראי
	תאריך יעד

	1.
	מילואים- SafeT - העברת SDK ומסמכי הטמעה לצה"ל. 
	גל
	31.9

	2.
	הקמת סביבת pre prod עבור מילואים במקביל לעבודה מול NGSOFT. נדרש לבדוק מול עודד כיצד ניתן לפעול בשתי המשימות במקביל.
	נגה
	לאחר בחינת מסמכי ארכיטקטורה ומפרטי שרתים מ NGSOFT

	3.
	התקנת אתר מותאם מילואים- נדרש להעלות לגאנט ולתזמן.
	גל
	לאחר קבלת כל נפחי העבודה ולוחות הזמנים מצה"ל

	4.
	יש להכין עבור משרד הביטחון מכתב המפרט מדוע בחודשים הקרובים לא רואים זמן שבו NGSOFT יכולה להתחיל במימוש עבודה בממשל זמין.
	נגה
	עם סיום הכנת לו"ז

	5.
	העברת התחייבות חשב עבור גיוס איש אירוח ל 3 ימי עבודה החל מנובמבר-דצמבר.
	צביקה
	ללא קבלת התחייבות חשב לא נוכל להקצות איש אירוח

	6.
	בחינת האפשרות להכשרת בר גל לצורך עבודה ללא ליווי איש אירוח.
	נגה
	31.9

	7.
	חשיבה מחודשת לחלוקת משאבים בהתאם לנפח הפעילות של צה"ל.
	נגה
	לאחר קבלת כל נפחי העבודה ולוחות הזמנים מצה"ל

	8.
	נדרש להעביר לממשל זמין נפחי עבודה ולוחת זמני זמני עליה לאויר עד דצמבר 2016 לצורך הערכת מצב.
	צביקה
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