
1. פעילות והכנה מקדימה : 
1. פעילות מקדימה: יש לציין תרגול מקדים ואת מערך הבדיקות שנעשו.
	מס'
	נושא
	מטלה
	אחראי
	משך ביצוע
	סטאטוס

	פעילות מקדימה

	1. 
	התקנת הסביבה
	התקנות
	עמוס גואטה
	חודש
	בוצע

	2. 
	התקנת הסביבה
	העברת קבצי הKS משרת הKS הישן בסביבה הישנה לשרת בסביבה החדשה 
	עמוס גואטה
	שעתיים 
	בוצע

	3. 
	DB 
	מדידת משך הזמן הנדרש להעברת גיבוי DB ORACLE מהסביבה החדשה לישנה
	עמוס גואטה
	שבוע
	בוצע

	4. 
	התקנת הסביבה
	ביצוע בדיקות לקוח על האתרים בסביבה החדשה
	עמוס גואטה
	שלושה שבועות
	בוצע

	5. 
	בדיקות לקוח
	ביצוע בדיקות לקוח
	עמוס גואטה
	שלושה שבועות
	בוצע

	6. 
	תשתית WS
	הכנת תשתית הWS של ממזל שמין למעבר לסביבת דף חדש
	ישי
	שלושה ימים
	בוצע

	7. 
	תשתית WS
	הכנת נוהל העברה של WS הזדהות לסביבת דף חדש עבור
	ישי
	3 שעות 
	בוצע

	8. 
	כספות
	התקנת תשתית כספות בשרת התהליכים
	שקד
	יום
	בוצע

	9. 
	כספות
	קינפוג תשתית כספות
	שקד
	יום
	טרם בוצע

	10. 
	תשתית WS
	תרגול נוהל העברת WS באמצעות הבקרים לדף חדש
	עמוס גואטה
	שעה 
	טרם בוצע

	11. 
	הכנת דפי תחזוקה לכל אתר
	הכנת דף תחזוקה מותאם לכל אתר
	עמוס גואטה
	שעה
	טרם בוצע

	12. 
	DB
	הכנת Task  מתוזמן לשעה 17:00 בשבת לביצוע גיבוי לשרת הDB בסביבה הישנה 
	עקביה
	שעה
	טרם בוצע



	13. 
	SBOX
	פתיחת חסימות והתקנת תשתית ftp לגישה לשרתים בסביבה החדשה:

Idf-matz-tasks

Idf-matz-ks-old
	עודד
	יום
	טרם בוצע


2. פעילות מרכזית (מהלך הפעילות): יש לציין את נק' עצירות הבטיחות.
	מס'
	נושא
	מטלה
	אחראי
	משך ביצוע
	חזרה לאחור

	התחלת פעילות מרכזית

	1. 
	דיווח
	קבלת אישור מחמ"ל ממר"ם
	עמוס גואטה
	
	

	פעילות מרכזית

	תחילת פעילות שעה 16:00 ביום שבת ה29.08.2015

	2. 
	דפי תחזוקה
	העברת כלל האתרים לדפי תחזוקה:
www.aka.idf.il
www.aman.idf.il
mobile.idf.il
www.ishurim.aka.idf.il

www.eitan.aka.idf.il
 
	בקר
	20 דקות
	הורדת דפי התחזוקה

	3. 
	מניעת גישה לDB
	סגירת כרטיס התקשורת של שרת הDB בכדי לוודא אי עדכון הDB במהלך ביצוע 
	בקר
	20 דקות
	

	4. 
	ווידוא גיבוי DB 
	ווידוא ריצת תהליך גיבוי הDB יתוזמן לשעה 17:00
בשרת idf-oracle-1
	בקר 
	שעתיים
	

	5. 
	העברת הגיבוי 
	העברת הגיבוי שנוצר לסביבת דף חדש באמצעות דיסקון קי
משרת idf-oracle-1

לשרת idf-matz-oracle
	בקר 
	שעה
	

	6. 
	ביצוע unzip 
	ביצוע unzip לקובץ הגיבוי בסביבת דף חדש על שרת 

Idf-matz-oracle
	בקר
	שעה
	

	7. 
	נקודת עצירה
	בדיקה גודל תקין של קובץ גיבוי DB
	עקביה
	10 דקות
	

	8. 
	טעינת נתונים
	ביצוע טעינת נתונים לנתונים שהועברו בגיבוי 
	עקביה
	שעתיים
	

	9. 
	נקודת עצירה
	ביצוע השוואת אובייקטים בין הDB הישן לחדש על ידי השוואת טבלת DBA_Objects
והטלבאות DBA_ROLE_PRIVS
DBA_INDEXES

DBA_TABLES

DBA_SEQUENCES

DBA_SYNONYMS

DBA_VIEWS

DBA_TRIGGERS

DBA_USERS

DBA_CONSTRIANTS


	עמוס גואטה
	30 דקות
	

	10. 
	העברת גיבוי
	העברת גיבוי נתונים לאתר איתן ואתר המובייל 

גיבוי DB משרת idf-sql1 
לשרת idf-matz-sql
קבצי ks 

משרת aka-ks

לשרת idf-matz-ks-new
	שגיב 
	שעה
	

	11. 
	סידור יוזרי DB לאחר העברת גיבוי
	סידור היוזרים של הDB של אתר איתן לאחר העתקת הDB
	שגיב
	שעה
	

	12. 
	נקודת עצירה
	בדיקת שפיות לכלל אתרי האינטרנט מתוך הסביבה לאחר העברת הגיבויים
	עמוס גואטה
	40 דקות
	

	13. 
	Redirect לאתרי asp ישנים
	ביצוע redirect לאתרי asp ישנים של aka מהסביבה החדשה לישנה באמצעות url rewriter  
Iturim

Edim

Rights

Tizmuret

Brothers
	שגיב
	30 דקות
	

	14. 
	Redirect לאתרים בסביבה החדשה
	ביצוע redirect מהסביבה הישנה לסביבה החדשה עבור אתרי aka שכן עברו לסביבה החדשה
	שגיב
	30 דקות
	ביטול redirect

	15. 
	נקודת עצירה
	ביצוע בדיקות כי הredirect בוצע בצורה תקינה
	עמוס גואטה
	20 דקות
	

	16. 
	החלפת כתובות
	החלפת הכתובות של האתרים בין הסביבה השינה  לחדשה עבור האתרים

www.aka.idf.il
www.aman.idf.il
mobile.idf.il

www.ishurim.aka.idf.il
www.eitan.aka.idf.il
	שגיב
	שעה
	החזרת כתובות

	17. 
	החלפת כתובות
	החלפת כתובת הIP של אתר אכ"א בסביבה הישנה לכתובת 147.237.1.12
	שגיב
	10 דקות
	החזרה לכתובת הIP הקודמת

	18. 
	הורדת תחזוקה
	הוצאת כלל האתרים מדפי תחזוקה
	שגיב
	10 דקות
	החזרה לדפי תחזוקה

	19. 
	נקודת עצירה
	ביצוע בדיקות שפיות לכלל האתרים מהעולם (גם דרך הטלפון)
	עמוס גואטה
	40 דקות
	

	20. 
	העברת WS
	העברת WS  לשימוש בתשתית הWS של דף חדש בהתאם לנוהל שנשלח על ידי ישי
	בקר
	20 דקות
	החזרת הWS לשימוש בדף חדש

	21. 
	נקודת עצירה
	ביצוע בדיקות שפיות לאתרים הצורכים WS זה 

www.Behatsdaa.org.il
idf.multipass.co.il
	עמוס גואטה
	10 דקות
	

	22. 
	כספות
	הורדת service העתקת הקבצים בשרת הישן idf-oracle-1 

הרמת service העתקת הקבצים בסביבה החדשה בשרת idf-matz-tasks
	שקד
	30 דקות
	הורדת הservice והחזרת הservice בסביבה הישנה

	23. 
	נקודת עצירה
	בדיקת ניתוב נכון של קבצים בתוך הכספת הכנסת קבצים לתוך הכספת (ידנית לא ממר"מ) ובדיקה כי הגיעו תקין בצד השני + ביצוע סנכרון לרשת הצהלנט ובדיקת העבת קבצים תקינה אל הכספת
	עמוס גואטה
	20 דקות
	

	24. 
	סיום הפעילות עד השעה 8:00 ביום ראשון ה30.08.2015 אם עד שעה זו הסביבה לא עובדת בצורה יציבה מבצעים חזרה לאחור

	

	25. 
	דיווח
	דיווח לחמ"ל ממר"ם על סיום הפעילות
	עמוס גואטה
	
	



