

8.9.2015

הערכות ממשל זמין להטמעת מערכת של חברת Ng-Soft

הזמנים שניתנים במסמך זה ניתנים בסייגים הבאים:

1. שרת המדיה – הועברה שאלה אודות מהו – ופרטים אודותיו – טרם התקבלה תשובה .
2. ממשל זמין מתבסס על שירטוט המערכת מתאריך – 24.8.2015
3. על מנת להתחיל בדיקות א"מ – יש להעביר לא"מ את כל החומר והאפיונים הרלוונטי לעוד 4 ימי למידה עיוניים ללא המערכת.
4. עבודה על המערכת היא בתעדוף משימות של צה"ל.
5. רמת זמינות ומקצועיות של החברה המפתחת.
6. כל הימים המוקצים פה מדוברים על ימי עבודה – במידה ויהיו שינויים – גם כמות הימים הצפויה יכולה להשתנות.
7. קיימות משימות שניתן לבצע במקביל .

פעולה	אחריות	זמן מוערך (ימי עסקים)	הערות
1 העברת ארכיטקטורה	צה"ל		
2 הכנת התשתית	ממשל זמין	15	לפי שירטוט
3 העברת קוד על מנת להכניס לשיות סטטיסטיקות	ממשל זמין	2	לא חובה
4 הטמעת קוד סטטיסטיקות בקוד האתר	צה"ל		לא חובה - יש להכניס לקוד האתר - לפני התקנה
5 התקנת האתר	צה"ל + ממשל זמין	10	
6 ישיבת הצגת המערכת למערכי ממשל זמין הרלוונטים	צה"ל + ממשל זמין	1	ישיבה מרובת משתתפים שבה NG + צה"ל - יציגו את אתר עם התשתיות הרלוונטיות דרכי העברת המידע ויסבירו את הארכיטקטורה.
7 מתן כתובת IP לצפייה	ממשל זמין	1	
8 מתן כתובת IP לעריכה	ממשל זמין	1	
9 הגשת בקשה להגדרת DNS אתר עריכה + אתר צפייה	צה"ל		

DNS של IDF לא מנוהלים בממשל זמין.		צה"ל	הגדרת כתובת DNS	10
	3	ממשל זמין	פתיחת כתובת לצפית הלקוח	11
	3	ממשל זמין	פתיחת כתובת לעריכת הלקוח	12
		צה"ל	בדיקת תקינות האתר	13
	3	ממשל זמין	הקשחת אתר	14
	5	ממשל זמין	הקשחת שרתים	15
		צה"ל	בדיקת תקינות האתר	16
	10	ממשל זמין	ביצוע בדיקות אבט"מ לתשתיות	17
	10	ממשל זמין	ביצוע בדיקות אבט"מ לאתר	18
	5	ממשל זמין	ביצוע תיקוני אבט"מ תשתיות	19
		צהל	ביצוע תיקוני אבט"מ לאתר	20
	3	צה"ל + ממשל זמין	העברת גרסה בממשל זמין	21
	10	ממשל זמין	הגרסייה - ביצוע בדיקות אבט"מ לתשתיות	22
	10	ממשל זמין	ריגרסייה - ביצוע בדיקות אבט"מ לאתר	23
	1	ממשל זמין	הכנסת האתר למערך הניטור	24
	1	ממשל זמין	הכנסת האתר לניטור אבט"מ	25
	5	ממשל זמין	מתן אישור עליה לאוויר	26
	1	ממשל זמין	יצירת פרופיל באימפרבה	27
	15	צהל	גלישה לדפי האתר	28
	1	ממשל זמין	נעילת הפרופיל באימפרבה	29
כתיבת תיק האתר נעשת לכל אורך הדרך בכל שלב ע"י שיתוף פעולה בין מ"פ ללקוח.	1	ממשל זמין	שליחת תיק אתר לבקרה	30