

Week
#1 שבוע

Tuesday

יום ג'		בראשות	פעילות
שעת גרמניה (CET) 08:30-09:30	שעת ישראל 09:30-10:30	מוביל CIT/CAT	הקמת קשר עם השותף ומעבר על תוצרים
9:30-10:30	10:30-11:30	מנהלת	תהליך משותף (תמונת פתיחה)
14:30-15:30	15:30-16:30	G3/A3	תמונת מצב מפקדים
15:30-17:00	16:30-18:00	מוביל CIT/CAT	המשך עבודה על תוצרים הערות

Thursday

wednesday

הערות	יום ה'		יום ד'		בראשות	פעילות
	שעת גרמניה (CET)	שעת ישראל	שעת גרמניה (CET)	שעת ישראל		
PREFAB - חזן	08:00-17:00	09:00-18:00	08:00-17:00	09:00-18:00	מוביל CIT/CAT	עבודת מכלולים וצוותים
PREFAB	12:00-13:00	13:00-14:00	12:00-13:00	13:00-14:00	A3	סופע תכנון משותף (CMDWG)
PREFAB	14:00-14:45	15:00-15:45	14:00-14:45	15:00-15:45	מפקד כנף 168 לשותף	הערכת מצב אל"מים (CMDRB)
	16:30-17:00	17:30-18:00	16:30-17:00	17:30-18:00	מהגנא לשותף	הערכת מצב גנרלים (CMDDB)
	ללא	ללא	ללא	ללא	מפקד JTFI	תמונת מצב בכירים (CUB JTFI)
			17:30-19:00 ביקור מהגנ"א			הערות

week
שבוע #2 (מותנה במשלחת)

הערות	wednesday		Tuesday		monday		בראשות	פעילות
	יום ד'		יום ג'		יום ב'			
WPC - GER	שעת גרמניה (CET) 08:00-17:00	שעת ישראל IS 09:00-18:00	שעת גרמניה (CET) 08:00-17:00	שעת ישראל IS 09:00-18:00	שעת גרמניה (CET) 08:00-17:00	שעת ישראל IS 09:00-18:00	מוביל CIT/CAT	עבודת מכלולים וצוותים
WPC - GER	8:30-9:30	9:30-10:30	10:30-11:30	11:30-12:30	9:30-10:30	10:30-11:30	A3	סופע תכנון משותף (CMDWG)
WPC - GER	10:00-10:45	11:00-13:45	13:00-13:45	14:00-14:45	12:00-12:45	13:00-13:45	מפקד כנף 168 לשותף	הערכת מצב אל"מים (CMDRB)
	12:00-12:30	13:00-13:30	15:30-16:00	16:30-17:00	14:30-15:00	15:30-16:00	מהגנא לשותף	הערכת מצב גנרלים (CMDDB)
	14:00-16:00	17:00-17:45	17:00-17:45	18:00-18:45	16:00-16:45	17:00-17:45	מפקד JTFI /	תמונת מצב בכירים (CUB JTFI)
	16:00-18:00	17:00-19:00	18:00-18:30	19:00-19:30				שיחת מפקד ה JTFI ורמ"א
								תחקיר מסכם הערות
	לוז לא סופי - ממתין לעדכון שותף		CUB - בראשות ר.אמ"צ, נדרש לתאם את הפגישה עם רמ"א					

AAR