שדרוג סביבת FWים צהל
תהליך שדרוג FortiAnalyzer כתובת IP 82.80.219.175 - FL-1KB3R09000290
· לגבות את הקונפיגורציה - בוצע
· לגבות את הלוגים - בוצע
· לשדרג לגירסה 4.3.8 - בוצע
· לשדרג לגירסה 5.0.6 - בוצע
· לשדרג לגירסה 5.0.10 - בוצע
· הגדרת קונפיגורציה והגדרת Reports מחדש – תאריך יעד עד תחילת השדרוג של הFW.

תהליך שדרוג הFW:
· החזרת הFW לCLUSTER – 15 דקות
· העלאת גירסה ל4.3.11 – 30 דקות
· בדיקות בסיסיות בגירסה 4.3.11 – גלישה,דואר,Cluster מבט כללי על הconfiguration – 15 דקות
· העלאת גירסה ל4.3.18- 30 דקות
· בדיקות בסיסיות ב4.3.18 – 15 דקות
· [bookmark: _GoBack]העלאת גירסה ל5.0.11 – 30 דקות
· בדיקה מורחבת – גלישה, דואר,Cluster,גישה ותפקוד השרתים, בדיקת חיבור עם טוקן, בדיקת הSHIFT של הכתובות, בדיקת פרופילים UTM, במקביל לבדיקות של ממר"מ חווית משתמש. - 60 דקות


תהליך שדרוג FortiAnalyzer – כתובת IP 82.80.219.171 - FL-1KB3R09000270 (אין פגיעה בשירות)
· לגבות את הקונפיגורציה
· לגבות את הלוגים
· לשדרג לגירסה 4.3.2
· לשדרג לגירסה 4.3.3
· לשדרג לגירסה 4.3.5
· לשדרג לגירסה 4.3.7
· לשדרג לגירסה 5.0.6
· לשדרג לגירסה 5.0.10
· הגדרת קונפיגורציה והגדרת Reports מחדש
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חלון השבתה:
כשעתיים ורבע

השבתה תכלול:
· גלישת משתמשים
· שליחת מיילים

זמן ביצוע מתוכנן:
15.2.15
שעות הבוקר- צהריים.
